	Nombre	Duración	Inicio	Fin
1	Inicio	0d	16/07/2012	16/07/2012
2	**Fase Inicial**	**26.67d?**	**16/07/2012**	**13/08/2012**
3	**Entorno de Desarrollo**	**1.33m?**	**16/07/2012**	**13/08/2012**
4	Oficina	5.33d?	16/07/2012	19/07/2012
5	Entorno de Desarrollo	5.33d?	20/07/2012	26/07/2012
6	Servidor	5.33d?	27/07/2012	01/08/2012
7	Hello World	5.33d?	02/08/2012	07/08/2012
8	Preparar Desarrollo	5.33d	08/08/2012	13/08/2012
9	Entorno OK	0d	13/08/2012	13/08/2012
10	**Diseño Inicial**	**26.67d?**	**16/07/2012**	**13/08/2012**
11	Plan Básico	13.33d?	16/07/2012	30/07/2012
12	Mapa Visual	13.33d?	31/07/2012	13/08/2012
13	Inicio OK	0d	13/08/2012	13/08/2012
14	**Fase Desarrollo**	**1.27m?**	**14/08/2012**	**10/09/2012**
15	**v0.0**	**6.67d?**	**14/08/2012**	**21/08/2012**
16	Modelo de Datos SQL	1.33d?	14/08/2012	14/08/2012
17	Programación	4d?	16/08/2012	20/08/2012
18	Diseño Gráfico	1.33d?	21/08/2012	21/08/2012
19	v0.1	6.67d?	22/08/2012	28/08/2012
20	v0.2	6.67d?	29/08/2012	04/09/2012
21	v0.3	5.33d?	05/09/2012	10/09/2012
22	Desarrollo en Marcha	0d	10/09/2012	10/09/2012
23	**Fase Pruebas**	**28d?**	**11/09/2012**	**09/10/2012**
24	Pruebas Usabilidad	6.67d?	11/09/2012	17/09/2012
25	v0.4	6.67d?	18/09/2012	24/09/2012
26	v0.5	1.33d?	25/09/2012	25/09/2012
27	v1.0	13.33d?	26/09/2012	09/10/2012
28	Pruebas y Lanzamiento	0d	09/10/2012	09/10/2012