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Conceptos

• Conceptos Básicos:
◦ Una Solución a Un Problema
◦ Triángulo de ejecución: Alcance, Plazo, Presupuesto
◦ Fases de un Proyecto (el ciclo de vida):

1. Identificar / Diseñar (el Plan)
2. Ejecutar / Evaluar (el Seguimiento)

• Dirigir Proyectos:
▪ Planificar (El Control)
▪ Organización (El Orden)
▪ Simplificar (Las Decisiones)

• Menos Alcance:
◦ Pareto: No todo es importante
◦ Quitar lo Trivial, no la Calidad

• Menos Burocracia:
◦ Que no se convierta en el árbol
◦ Los Papeles: las 4Cs

• Mejores Personas 
◦ Inteligentes
◦ Que Resuelvan:
◦ Comunicación (gestión de problemas)

• Los Principios
◦ Pareto
◦ Deming
◦ Internet

• Más Calidad, Más Productividad y Más Talento

Artículos para Aprender Más
• Artículo Resumen:

http://www.cesareox.com/opinion/articulos/82811/menos_es_mas.html 
• Los Problemas de las Reuniones:

http://www.cesareox.com/opinion/articulos/70851/los_problemas_de_las_reuniones.html 
• Las Personas Correctas:

http://www.cesareox.com/opinion/articulos/48582/contratar_a_la_persona_correcta.html 
• Planificar un Proyecto:

http://www.cesareox.com/docencia/varios/plan_proyecto 
• Seguimiento de un Proyecto:

http://www.cesareox.com/docencia/varios/seguimiento_proyectos 
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